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Siebengeschosser

Geht nicht gibt’s nicht
Kempten erhielt einen Siebengeschosser ganz aus Holz. Der  
Neubau greift nur bei den Treppenläufen und dem Kellergeschoss  
auf Stahlbeton zurück. Sogar der Aufzugsschacht ist aus Holz.

P 1

Idylle pur: Das 
siebengeschossige 

Bauprojekt  
„Wohnen am 

Weiher“  
in Kempten
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P 1 Thema des Monats 

(GU) durchsetzen und übergab Prut-
scher Holzbau die Fertigung, Anlie-
ferung und Montage der Holzbau-
Elemente. Die restlichen Gewerke 
übernahmen vorwiegend heimische 
Firmen, um dem Wunsch der Bau-
herrin nach einer Förderung der orts-
ansässigen Wirtschaft nachzukom-
men. Sämtliche Details des Neubaus 
wurden vor der Produktion zwischen 
Planern, Ingenieuren und dem Holz-
bauunternehmen abgestimmt. Der 
Zuschnitt des Materials erfolgte im 
Prutscher-eigenen Massivholzwerk. 
Auf dieser Basis wurden alle Bauteile 
inklusive der Fassadenschalung aus 
Lärche, der Fenster und aller notwen-
digen Durchführungen für die Instal-
lation der Haustechnik im Werk vor-
gefertigt und komplettiert. Nur die 
Montage fand auf der Baustelle statt.

Dazu lieferten die Holzbauer die 
bis zu 15 m langen Elemente per Tief-
lader auf der Baustelle an. Dort wur-
den sie mit dem Kran an den rich-
tigen Standort gehoben und nach 
dem Baukastenprinzip millimeter-
genau auf- und aneinandergesetzt. 
Pro Woche wuchs so Geschoss für 
Geschoss in die Höhe. Binnen sieben 
Wochen war der Rohbau fertig und 
die Gebäudehülle dicht.

Passivhausstandard entsprechen“, 
erklärt Sozialbau-Geschäftsführer 
Herbert Singer. „Wir haben aber auf 
eine kontrollierte Be- und Entlüftung 
verzichtet und das Gebäude daher 
nicht zertifiziert. In den vergangenen 
Jahren haben wir knapp 1000 Wohn-
einheiten realisiert. Dabei haben wir 
an den Fenstern Fensterfalzlüftun-
gen eingebaut, aber nirgends kon
trollierte Be- und Entlüftungsanlagen 
integriert. Und wir haben keinen ein-
zigen Schimmelfall.“ Das Unterneh-
men überlässt den Mietern die Kon-
trolle über den Luftaustausch und 
hat damit gute Erfahrungen gemacht. 
„Keine Betriebskosten, keine War-
tungsintervalle und keine komplexen 
Baudetails durch den sehr teuren Ein-
bau der Be- und Entlüftung“, kom-
mentiert Singer. „Lowtech ist eine 
sehr gute Lösung.“

Um den CO2-Fußabdruck so 
gering wie möglich zu halten, hei-
zen die Bewohner des Neubaus mit 
Nahwärme, die von einem benach-
barten Heizkraftwerk bezogen wird. 
Eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach produziert Strom und beliefert 
damit unter anderem die vor dem 
Haus platzierte Elektroladesäule, an 
der gleichzeitig zwei Elektroautos 
geladen werden können.

Bei der Photovoltaikanlage setzt 
die Sozialbau ebenfalls auf eine 
pragmatische Lösung. „Wir haben 
ein Mieterstrommodell“, äußert sich 
Singer. „Wir stellen unser Dach dem 
Allgäuer Überlandwerk zur Verfü-
gung. Der mit der darauf platzier-
ten Anlage gewonnene Strom kann 
entweder eingespeist oder den Mie-
tern sofort zur Verfügung gestellt  
werden.“� ▪

Von der Planung bis zum 
Brandschutz

„Die größte Herausforderung bestand 
für uns in der kurzen Planungszeit“, 
zieht Max Prutscher Bilanz. Nur acht 
Monate Zeit hatte sein Betrieb zwi-
schen der Übergabe der Architekten-
pläne und dem Spatenstich für die 
Planung und die Produktion. „Da
rüber hinaus hatten wir uns in den 
Kopf gesetzt, so wenig Stahlteile wie 
möglich zu verbauen. Entsprechend 
haben wir alle Details genau ausge-
klügelt“, fährt der Geschäftsführer 
von Prutscher Holzbau fort. Wie diese 
im Einzelnen gelöst wurden, möchte 
er allerdings nicht verraten, schließ-
lich geht es hierbei um ein Allein-
stellungsmerkmal. „Wir bauen nach 
unserem System inzwischen andere 
Bauten, derzeit z. B. 14  Einheiten 
in Kaufbeuren und ein Projekt in 
München. Und wir denken, dass die 
Zukunft des Holzbaus nicht darin 
besteht, jedes Projekt komplett neu 
zu entwickeln, sondern das einmal 
entwickelte System immer wieder zu 
spiegeln“, konstatiert Prutscher.

Beim Vorbild in Kempten waren 
neben der Statik und dem Schall-
schutz insbesondere im Hinblick auf 
den Brandschutz besondere Heraus-
forderungen zu meistern. So musste 
der Brandschutzbeauftragte Michael 
Merk zunächst einmal Behördenver-
treter, Prüfsachverständige und vor 
allem die Feuerwehr von der Robust-
heit und Sicherheit der geplan-
ten Maßnahme überzeugen. Da es 
in der bayerischen Bauordnung für 
Holzhäuser dieser Höhe zum Bau-
zeitpunkt keine Regelungen gab, 
mussten alle bauteil- und anschluss-
bezogenen Lösungen entwickelt und 
überprüft werden. Erst seit Februar 
2021 erleichtert die Novelle der Bay-
erischen Bauordnung derartige Pro-
jekte. Zudem waren für das Bau-
vorhaben „Wohnen am Weiher“ für 
zahlreiche eingebaute Bauelemente 
noch entsprechende Verwendbar-
keitsnachweise einzuholen, wie z. B. 
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse oder 
Zulassungen.

Energetisch entspricht das Gebäude 
dem EnEV-KfW-55-Standard. „Die 
Wandaufbauten würden sogar dem 

Vorne der Weiher, baumbestan-
dene Wiesen nebenan: Die 
Aussicht im neuen Siebenge-

schosser in Kempten ist wirklich gut. 
21 Wohnungen hat die Sozialbau, das 
kommunale Wohnungsunternehmen 
der Stadt Kempten, im Stadtteil Thin-
gers erstellt, aufgeteilt in Zwei-, Drei- 
und Vier-Zimmer-Wohnungen mit 
52 bis 95 m² Wohnfläche, die sich 
um einen Erschließungskern herum 
gruppieren. Die lichten Raumhö-
hen betragen in den Regelgeschos-
sen 2,50  m, im Erdgeschoss sogar 
3,00 m, wodurch die Wertigkeit dieser 
Eingangsebene explizit hervorgeho-
ben wird. Jede Wohneinheit verfügt 
über eine süd- oder westorientierte 
Loggia, deren Maße an die jeweilige 
Wohnungsgröße angeglichen sind. 

Der leicht trapezförmige Zuschnitt 
des 6,1-Mio.-Euro-Gebäudes macht 
es möglich, die Wohnungen optimal 
zu belichten, und vergrößert auf der 
Eingangsseite zudem den Abstand 
zur Straße. Das Gelände, auf dem 
der Neubau in den vergangenen 
Wochen nach oben gezogen wurde, 
ist ein Restgrundstück, das bei der 
ursprünglichen Bebauung des in den 
1970er-Jahren besiedelten Quartiers 
ausgelassen wurde. Weil das Areal 

direkt an den Weiher angrenzt und 
die Sozialbau Kempten den Nach-
barn den Blick darauf nicht versper-
ren wollte, entschied sich die Bau-
herrin, nicht lang und breit zu bauen. 
Stattdessen sollte die Wohnanlage 
kurz und hoch werden und sich in 
den Ausmaßen an einigen bereits im 
Quartier verteilten mehrgeschossigen 
Wohngebäuden orientieren.

Ein Leuchtturm aus Holz

Bei der Auswahl des Baumaterials 
betrat die Bauherrin bewusst Neu-
land: Sie entschied sich, das Leucht-
turmprojekt komplett aus Holz zu 
realisieren. Will heißen: Nur das 
Kellergeschoss und die Treppen-
läufe basieren auf Stahlbeton. Der 
Rest – inklusive Aufzugsschacht und 
Treppenpodesten – nutzt Brettsperr-
holz bzw. Brettschichtholz aus Fichte 
als Baustoffe, wobei die Untersich-
ten der massiven Holzdecken trotz 
der Gebäudehöhe sichtbar blei-
ben durften. Mit dem Bauvorhaben 
betraute die Sozialbau auf Grund-
lage eines Entwurfes vier Holzbau-
firmen, ein Umsetzungskonzept zu 
entwickeln. Prutscher Projektbau 
konnte sich als Generalunternehmer 

▸▸ Die Fassade des 
Gebäudes  

erhielt einen Vor- 
vergrauungs-

anstrich, um von 
Anfang an 

gleichmäßig zu 
altern

▸▸ Die Decken-
untersicht  

in Holz blieb im 
Innen- 

raum sichtbar
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Holz spielt die Hauptrolle im 
Kemptener Wohnungsbau-
projekt „Wohnen am Weiher“. 

„Um den geforderten Brandschutz 
zu gewährleisten, wurden alle tra-
genden Wände mit Gipsfaserplat-
ten beplankt, um den erforderlichen 
Feuerwiderstand von 90 Minuten zu 
gewährleisten“, informiert Archi-
tekt Markus Abler, stellvertretender 
Abteilungsleiter Neubau bei der Sozi-
albau Kempten.

Die Außenwände verkleidet eine 
geschlossene vertikale Lärchenscha-
lung aus 25 mm dicken Brettern. Die 
komplette Fassade wurde mit einem 
Vorvergrauungsanstrich behandelt. 
Befestigt ist die Schalung an einem 
Lattenrost aus 30/50 mm starker Hori-
zontallattung und 20/50 mm Verti-
kallattung. Dahinter folgt eine 16 cm 
dicke Dämmebene aus Steinwolle 

beidseitiger Beplankung aus 18 mm 
Gipsfaserplatten, die schallentkoppelt 
befestigt wurde.

Als Deckensystem setzt das 
Gebäude auf 180 mm Brettschicht-
holz, das auf der Deckenunterseite 
sichtbar blieb. Oben setzt sich der 
Aufbau mit 100 mm Splittschüttung, 
40 mm Trittschalldämmung, 65 mm 
Zementestrich und 10  mm Linole-
umbelag fort. Auch das Dach basiert 
auf 180 mm Brettschichtholz, das mit 
Folie, Gefälledämmung (1000  Grad 
Schmelzpunkt), bituminöser zweila-
giger Abdichtung und Kiesschüttung 
komplettiert wurde.

Balkone im Detail

Jede Wohnung verfügt über einen 
Loggienbalkon, dessen Boden-
platte aus Brettschichtholz von der 
Geschossdecke entkoppelt mon-
tiert wurde. Damit das Regenwas-
ser gut ablaufen kann, wurden alle 
Platten bereits mit Gefälle vorgefer-
tigt und im Werk mit einer Abdich-
tungsschicht kombiniert. Als Bal-
konbelag dient ein aufgeständerter 
Lärchenholzrost mit offenen Fugen. 
„Die Untersicht der Balkone haben 
wir mit einer abgehängten Decke 
aus Dreischichtplatten kombiniert, 
in der wir Leuchten integriert haben“, 
verrät Abler. In der Zwischende-
cke verläuft die Entwässerung. Die 

Konstruktion

 Schmelzpunkt 1000 Grad
Weil auch der ökologische Fußabdruck des Wohngebäudes  
am Weiher klein bleiben sollte, entschied sich die Sozialbau  
Kempten daher, das Gebäude ganz aus Holz zu realisieren.

(Schmelzpunkt 1000 Grad) mit einer 
Unterkonstruktion aus Konstrukti-
onsvollholz. Diese Ebene ist auf der 
äußeren Seite mit 15 mm Gipsfaser-
platten beplankt, zum Gebäudeinne-
ren hin mit 18 mm Gipsfaserplatten. 
Das statisch tragende Wandsystem 
hinter der Dämmebene besteht aus 
100 bzw. 200 mm Brettsperrholz (je 
nach Geschoss), das auf der Raum
innenseite einlagig mit 18 mm Gips-
faserplatten beplankt wurde. Sämt-
liche Leerrohre, die z. B. für die 
Elektroinstallation notwendig waren, 
verlaufen in der Brettsperrholzebene 
und wurden bereits im Werk einge-
fräst oder gebohrt. Eine Installati-
onsebene vor der Wand gibt es nicht. 
Die Dachentwässerung verläuft ver-
deckt in der Außenschale der Fas-
sade, sodass keine offenen Entwäs-
serungsleitungen sichtbar sind.

Wie die Außenwände sind auch 
rund 80 Prozent der Innenwände tra-
gend. Als Material kam hier ebenfalls 
Brettsperrholz mit 120 bis 140 mm 
Dicke zum Einsatz, das jeweils beid-
seitig mit 18  mm Gipsfaserplatten 
beplankt wurde. Wohnungstrenn-
wände und Treppenhauswände kom-
binieren 100  mm dicke Brettsperr-
holzelemente mit einer einseitigen 
Beplankung aus zweilagig verleg-
ten 18 mm Gipsfaserplatten. Auf der 
anderen Seite setzt sich der Aufbau 
mit einer 50 mm dicken Dämmschicht 
aus Mineralwolle, 10 mm Luftschicht 
und zwei Lagen aus 18 mm Gipsfaser-
platten fort. 100 mm Brettsperrholz 
und zwei weitere Lagen mit 18 mm 
Gipsfaserplatten komplettieren das 
System. Im Gegensatz dazu basie-
ren alle nichttragenden Innenwände 
auf 100 mm Metallständerwerk und 

Brüstungsbleche der Balkone ziehen 
sich in der Fassade fort und bilden 
damit das Pendant zu den Brandüber-
schlagsverbindungsblechen, das in 
Form von 2 mm verzinktem Stahl-
blech geschossweise in die Fassade 
integriert wurde.

Für den Aufzugsschacht berei-
tete das Holzbauunternehmen Mas-
sivholzkuben aus Brettsperrholz vor, 
die geschossweise eingehoben und 

vor Ort miteinander verbunden wur-
den. Die Wände erhielten eine einla-
gige Beplankung im Aufzugsschacht 
und eine zweilagige Beplankung auf 
der Außenseite des Schachts. Zudem 
wurden die Kuben von den Treppen-
läufen und Podesten entkoppelt, um 
Schallschutzprobleme auszuschlie-
ßen. Die Treppenläufe liegen auf 
Tronsolen auf.

� Christine Ryll, München ▪

▸▸ Sämtliche 
Wandelemente 

wurden kom- 
plett vorgefertigt

◂◂ Die Wand
elemente werden 
mit dem Kran  
an Ort und Stelle 
gehievt

◂◂ Holz- 
Aluminium-
Fenster  
runden das 
Holzbau- 
konzept ab
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FASSADENSCHNIT T

Attikaverblechung

10 × Nisthilfen
in der Attika
auf der Westseite

Brandriegel umlaufend 
im Sturzbereich

FASSADE
horizontale Holzfassade 
Lärche, Farbe nach Angabe 
Architekt ohne sichtbare 
Elementfugen

LOGGIA
Konstruktion und Aufbau 
gemäß AN

Absturzsicherung
Unterkonstruktion  
in Flachstahl
horizontale Lärchelattung
Farbe gemäß Fassade

Brandriegel umlaufend  
im Sturzbereich

Brandriegel umlaufend  
im Brüstungsbereich

Sockel verputzt

ERDGESCHOSS

REGELGESCHOSS

6. OBER- 
GESCHOSS

Kiesbedeckung
alternativ
Gründach

FUSSBODENAUFBAU RG
Linoleum� 5 mm
Heizestrich� 50 mm
Trennschicht
Estrichdämmplatte� 40 mm
Schüttung � 100 mm
Massivholzdecke� 180 mm
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Rollladen oder Screen
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Holz-Alu-Fenster
nach RAL Gütesiegel

Fensterblech übergehend  
in Brandriegel umlaufend
im Brüstungsbereich

Abdichtung der Decke über UG

Sockel verputzt

ERDGESCHOSS

REGEL- 
GESCHOSS 

(RG)

6. OBER- 
GESCHOSS
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mikado: Herr Merk, Sie haben den 
Brandschutznachweis für den Sie-
bengeschosser in Kempten geführt. 
Welche Schwierigkeiten waren hier-
bei zu bewältigen?
Michael Merk: Generell war zum Zeit-
punkt der Planung in Bayern die Holz-
bauweise nur für die Gebäudeklasse 4, 
also maximal vier bis fünf Geschosse, 
bauordnungsrechtlich geregelt. Ent-
sprechend mussten für die geplante 
Bauweise zunächst die genehmigen-
den Instanzen von dem mindestens 
gleichwertigen Sicherheitsniveau 
überzeugt und in der Folge zahlrei-
che Abweichungsanträge beantragt 
und genehmigt werden. Das Gebäude 
ab dem Kellergeschoss vollständig in 
Holzbauweise zu erstellen, stellte die 
Herausforderung dar. Geschossdecken 
usw. sind schon öfters in Holzbau-
weise gemacht worden. Aber gerade 
für das Treppenhaus brauchte es bei-
spielsweise viel Überzeugungsleistung 
und eine robust geplante und ausge-

führte Bauweise. Treppenräume stel-
len als Rettungsweg insbesondere für 
die Rettungskräfte das höchste Gut 
einer Gebäudestruktur dar, weshalb 
Abweichungen vom Baurecht dahin-
gehend sehr kritisch „beäugt“ werden. 
Mein großer Dank gilt hierbei dem 
beteiligten Prüfsachverständigen für 
Brandschutz sowie dem zuständigen 
Vertreter des Kemptener Amtes für 

Brand- und Katastrophenschutz für 
die Bereitschaft, unvoreingenommen 
die besondere Bauweise zu diskutie-
ren und gemeinsamen Konsens zu fin-
den. Dies war nicht selbstverständlich.

Können Sie hierfür ein genaues  
Beispiel für eine solche Abweichung 
nennen?
Die am meisten diskutierte Abwei-
chung war die Errichtung der  
Treppenraumumfassungswände in 
Massivbauweise. Für die Gebäude-
klasse 5 werden seitens der Landes-
bauordnung auch heute noch aus-
schließlich mineralische Bauteile, 

also Ziegel oder Beton, für die 
Errichtung solcher Wände zugelas-
sen. Im vorliegenden Fall konnten 
die verschiedenen Anforderungen 
wie Mitbrennen der Konstruktion, 
Feuerwiderstand und mechanischer 
Stoß über einen mehrschaligen Auf-
bau, der aus mineralisch bekleide-
ten Massivholzelementen bestand, 
erfüllt werden. Zudem brauchten 
wir einen Verwendbarkeitsnach-
weis, der die Leistung ausreichend 
belegen konnte. Durch die zweite 
Schale haben wir das gewisse Mehr 
an Robustheit bekommen.

Gab es Besonderheiten bei den Sicht-
holzdecken?
Das war tatsächlich relativ einfach, 
da für Brettschichtholz bereits Ver-
wendbarkeitsnachweise vorliegen. 
Wir brauchten also nur noch eine 
Ergänzung für die Elementstöße der 
Brettschichtholzdecken. Hier sind 
wir auf die Ö-Norm ausgewichen. 
Sie behandelt auch Fügungen für 
den Fall F90 und dient in unserem 
Fall als technische Ersatzregel. Die 
raumseitig brennbare Untersicht der 
Decke war auch vor diesem Bauvor-
haben schon eine zahlreich ausge-
führte Bauweise.

Gab es, abgesehen von den vor-
genannten Punkten, noch weitere  
Anforderungen?
Ja. Sämtliche Produkte, die im 
Gebäude eingebaut wurden, muss-
ten eine entsprechende Zulassung 
haben, von den Elektrokabeln über 
die Dosen bis zu den geschossweise 
eingebauten Brandschotten. Alle 
Dämmstoffe mussten einen Schmelz-
punkt von mindestens 1000  Grad 

Interview mit dem Brandschutzbeauftragten

 Der Bauordnung voraus
Wenn nichts da ist, woran man sich orientieren kann,  
muss man sich sein Regelwerk selbst erschaffen.  
Beim Siebengeschosser in Kempten war dies der Fall.

haben und dürfen nicht glimmen. Als 
Dämmstoff haben wir daher Stein-
wolle eingesetzt. Bei anderen Pro-
dukten war die Entscheidung schwie-
riger. Es gibt auf dem Markt noch 
kein umfangreiches Angebot pas-
sender Lösungen für den Holzbau. 
Gerade im Bereich der Rohrinstalla-
tionen ist die Zahl der erhältlichen 
Produkte überschaubar.

Welche Anforderungen mussten Sie 
hinsichtlich der Bauweise beim Sie-
bengeschosser berücksichtigen?
Das Gebäude musste hohlraumfrei 
erstellt werden, damit keine Schwel-
brände bzw. nicht kontrollierbare 
Glühbrände entstehen können. Der 
Hintergrund liegt in der Einhaltung 
des Schutzzieles „der Wirksamkeit 
von Löschmaßnahmen“. Und das ist 
nur zu gewährleisten, wenn über das 
Gebäude alle möglichen Brandaus-
breitungspfade für Löschmaßnah-
men zugänglich sind. Sämtliche 
Hohlräume  – z. B. die zweischali-
gen Trennwände  – wurden daher 
mit nicht brennbaren Dämmstoffen 
ausgedämmt. Nirgendwo durfte eine 
Lücke bleiben.

Wie haben Sie das Thema Brandüber-
schlag gelöst?
Wir haben die Holzfassaden des Mehr-
geschossers mit Brandüberschlags-
blechen geschossweise gegliedert. Pro 
Geschoss gibt es zwei Brandsperren, 

eine auf Höhe der Brüstung und eine 
im Geschossstoß. Die Brandsperren 
unterbrechen einerseits die Hinter-
lüftungsebene und leiten zudem auf 
der Fassadenoberfläche das Feuer 
zu einem gewissen Maß ab, sodass 
ein Brandüberschlag von Geschoss 
zu Geschoss zwar nicht verhindert, 
aber ausreichend verlangsamt wer-
den kann.

Welche Maßnahmen gab es sonst 
noch?
Wir haben eine trockene Steiglei-
tung im Treppenraum, sodass in 
jedem Geschoss des Neubauprojek-
tes eine Entnahmestelle ist. Wo Elek-
troinstallationen in den Brettsperr-
holzwänden verlaufen, wurden die 
Öffnungen in der Brandschutzver-
kleidung durch eine Brandschutz-
leerdose verschlossen. Diese Brand-
schutzdosen schäumen im Brandfall 

auf und verschließen das Loch in 
der Brandschutzbekleidung. Sons-
tige Rohrinstallationen  – für Sani-
tärleitungen – wurden außerhalb der 
eigentlichen Bauteile in einer Vor-
satzschale geführt.

Der Siebengeschosser in Kempten ist 
nun fertig. Ist es angesichts der neuen 
Musterholzbaurichtlinie für Nach-
ahmer nun leichter geworden?
Zum Teil. Seit Oktober 2020 ist der 
Entwurf zur Musterholzbaurichtli-
nie veröffentlicht. Allerdings sind 
Treppenräume und Brandwände in 
Holzbauweise sowie leider auch noch 
immer die Holztafelbauweise für die 
Anwendung bei solchen Mehrge-
schossern ausgeschlossen. Dement-
sprechend bleibt das neue Gebäude 
auch über die Veröffentlichung der 
Musterrichtlinie hinaus ein beson-
derer Bau.� ▪

 „Das Gebäude musste hohl-
raumfrei erstellt werden.“

K ANN ICH DA S AUCH?

Zum Spiegeln gedacht

Wochenlang habe sich das Bauteam 
über den Wandaufbau und die Details 
Gedanken gemacht. Immer wieder 
wurde umgeplant, verändert, wei-
tergeplant, verrät Max Prutscher, Ge-
schäftsführer von Prutscher Holzbau. 
Das Ergebnis ist ein System, das der 
Unternehmer nun auch an anderen 
Standorten anwendet. So ausgeklü-
gelt, dass die Details 1 : 1 übertragen 

werden können und das Ergebnis sich 
trotzdem an die gewünschte Architek-
tur anpasst. Für Prutscher hat sich die 
Arbeit schon jetzt gelohnt. Die ersten 
beiden Nachfolgeprojekte sind bereits 
im Bau. An Nachahmer herausgeben 
möchte Prutscher seine Details hin-
gegen nicht. Wer so bauen will, muss 
seine Lösungen auch künftig selbst 
entwickeln.
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◂◂ Michael Merk ist 
Geschäftsführer 
der Fire & Timber 
.Ing GmbH.  
Beim Projekt 
„Wohnen  
am Weiher“ war 
er für die 
Fachplanung 
Brand- 
schutz zuständig

▸▸ Die Balkon-
geländer setzen 

auf vertikal 
verlaufende Lär- 

chenholzstäbe, 
die die Optik der 

Fassade 
widerspiegeln




